

广元市 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴 补助资金绩效评价报告

一、基本情况

根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和《中共四川省委 四川省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》精神，脱贫攻坚目标任务完成后，需设立 5 年过渡期，脱贫地区要从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。2022 年针对巩固衔接过渡期新情况，广元市财政局、广元市发展和改革委员会、广元市农业农村局联合印发《广元市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（修订）》，明确衔接资金预算安排、资金支出范围、资金支付使用、资金管理监督等相关内容，为加强补助资金使用管理，提升资金使用效益，提供制度保障。

2023 年，广元市市级财政衔接资金总预算金额 9070 万元，实际到位资金 9070 万元，资金到位率 100%，衔接资金均在市（县）人民政府官方网站进行公开公示，公告率 100%。截至 2023 年

12 月末，各区县累计执行资金 7145.7 万元，资金整体执行率 78.78%，其中朝天区资金执行情况良好，全部执行完毕；苍溪县、剑阁县、青川县资金执行稍慢，低于各县（区）平均水平。

二、评价结论

评价工作组通过现场勘察、询问座谈、问卷调查、资料核查、比对分析等多种方式方法综合评价，本项目综合得分：87.22 分，专项综合绩效评定结论“良”。

总体来看，市级财政衔接资金实施效果较好。在全面推进广元市乡村振兴中起到了重要作用，守住了不发生规模性返贫的底线。但也存在绩效管理不到位，项目执行不规范，经济效益不凸显等问题。

三、发现主要问题

（一）项目前期论证不足

经济效益不凸显（如利州区舞凤村鱼塘项目投资回收期达 34 年），资产权属不清缺少资产移交协议。

（二）过程管理不规范

合同与结算不一致（利州区舞凤村重复列支运输费、剑阁县水泥用量与发票不符）；施工记录不完整（青川县油橄榄项目机械台班记录无签字原件）。

（三）绩效管理薄弱

绩效目标虚化（剑阁县步游道项目指标未细化量化），绩效

管理资料缺失，昭化、朝天、旺苍、青川等多区县项目缺少绩效目标表、监控表等。

（四）资产管理缺位

后期管护责任未落实（利州区飞龙村、苍溪县金龙社区项目无管护方案或设施损坏），资产利用率低。

（五）资金与信息公开问题

信息公开错误或缺失（昭化区、青川县公示内容与实际情况不符）。

四、相关建议措施

（一）强化项目前期论证

重点评估经济效益与市场需求（如鱼塘项目需测算投资回报周期），明确资产权属并签订移交协议。

（二）规范合同与施工监管

严格审核合同条款，杜绝重复计费（如运输费、机械工时）；要求施工日志、机械台班记录等原始凭证签字留痕。

（三）完善绩效管理体系

制定细化量化绩效指标（如成本、效益指标），定期开展绩效培训；加强绩效目标表、监控表等佐证资料管理。

（四）加强资产全周期管理

项目验收时同步制定管护方案，明确责任主体；定期排查设施维护情况。

（五）严格资金与信息公示

衔接资金用途需符合资金管理办法，按年度更新公示内容，确保信息真实完整。