

# 广元市国家公园补助资金 (林业保护恢复资金)项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

广元市国家公园补助资金(林业保护恢复资金)项目由大熊猫国家公园广元管理分局、青川县林业局和四川省广元唐家河风景区管理局共同实施,共涉及20个子项目,实施内容主要涉及国家公园运行与管理、生态系统保护修复、国家公园协调发展等方面。项目预算资金共计到位2758万元,实际支付256.24万元,资金支付率为9.29%,其中大熊猫管理分局支付19.04万元,青川县林业局支付214.28万元,唐家河管理处支付22.92万元。

## 二、评价总体结论

项目综合得分87.91分,专项综合绩效评定结论为“良”。总体而言,项目整体决策程序严密,资金管理严谨。但也存在项目实施以及资金支付进度缓慢,预算编制不够科学合理等情况。

## 三、存在的问题

一是项目申报时预算金额与任务量不匹配,预算编制不够科学合理;二是项目实施进度缓慢,共完成子项目3个,项目完成率15%;三是项目资金支付进度缓慢,项目实际支付256.24万元,总体预算执行率9.29%,大部分项目预算执行率为0%,资

金沉淀较多。

#### **四、相关建议**

一是加强预算方案编制的合理性；二是强化项目跟踪，加快项目实施进度；三是加快资金支付，提升资金使用效益。