

广元市全市水网规划项目 重点绩效评价报告

委托部门：广元市财政局

主管部门：广元市水利局

项目单位：广元市水利局

评价机构：成都汇政企业管理咨询有限公司

评价时间：2025 年 9 月

摘 要

一、基本情况

2023 年，四川省水利厅印发《关于加快开展市县级水网建设规划编制工作的通知》（川水函〔2023〕1047 号），要求各市（州）、县（市、区）加快开展市县级水网建设编制工作，为落实上级工作任务，响应国家水网建设战略部署的重要举措，做好与国家和省级水网建设布局和重点任务的有效衔接，广元市水利局为系统谋划、科学布局和整体推进广元市现代水网工程建设，结合广元水利高质量发展“1246”工作思路要求，2024 年设立全网全市水网规划项目，开展广元市及 7 个区县水网规划编制工作。

二、评价结论

总体来看，本项目立项依据充分，资金投向合理，项目实施各项制度健全；规划报告出具后，市水利局及时推进规划建议项目的实施、对规划编制过程中发现问题及时整改；但也存在规划报告完成不及时、管理不规范及目标编制不规范等问题；项目支出分值权重 100 分，绩效评价得分 91.26 分，评价等级为“优”。

三、存在的主要问题

一是部分区县现代水网建设规划意见征求与技术审查、批复程序倒置；二是项目实施进度较计划滞后；三是合同公示不及时；四是绩效目标编制不规范。

四、相关建议

一是建议市县两级水利部门规范规划编制意见征求及批复程序；二是建议市水利局加强项目实施监控，及时签订项目补充合同；三是建议市水利局以后年度及时公示项目合同；四是建议市水利局规范绩效目标申报，提高申报质量。