

广元市科技局

2023 年市级科技计划项目和科技合作交流 资金绩效评价报告

一、基本情况

为支持广元市各类科技创新主体开展科技研发、科技成果转化、区域创新体系建设、科技创新基地建设发展、科技能力建设、科技示范推广、科技服务、科技人才队伍建设、科学技术普及等科技活动。2023年市科技局申请科技计划项目资金共计781.66万元，截至评价日，市财政局实际下达资金781.66万元，资金到位率100%。资金主要用于支付科技创新券、科技型企业补助、“揭榜挂帅”项目、乡村振兴科技服务等支出，2023年实际支出781.66万元，资金执行率100%。

二、评价结论

评价工作组通过现场勘察、询问座谈、问卷调查、资料核查、比对分析等多种方式方法综合评价，本项目综合得分：87分，专项综合绩效评定结论“良”。

总体来看，该政策实施为当地企业的高新技术发展提供了助力，减轻了企业在科技研发方面的负担，加强了产业协同和技术合作，为引进一批产业发展亟需的专家、教授等高层次科技人才、

团队打下坚实基础，2023年市级科技创新专项资金财政资金使用效益得到充分发挥，较好地实现了预期绩效目标。但也存在绩效目标设置不合理，项目管理不到位等情况。

三、存在主要问题

一是绩效目标设置前瞻性不足，数量指标与实际完成情况偏离较大。部分指标偏离度在36%~100%之间，指标设置不清晰、不合理，部分指标之间缺少对应关系，对于长期项目，未设置阶段性目标，不利于项目定期考核。二是项目管理方面，评价组通过现场查看项目管理相关资料发现，管理制度内容较为宽泛，未明确申领企业的重点行业，申领的项目范围，以及对企业申领资料的审核时限要求，部分申请资料审核不严谨，资料审核浮于表面，未与市场其他信息进行交叉审核。

四、相关措施建议

一是建议加强绩效管理培训，进一步明确和细化绩效目标，绩效目标应从数量、质量、成本、时效、经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展等要素上进行细化，尽可能采用定量表述，确实不能以量化形式表述的，再采用定性的分级分档形式表述，设计指向明确、细化量化、合理可行并且有数据支撑的绩效指标，增强绩效目标的可操作性，对于长期性，做好绩效运行监控工作，及时追踪预算执行进度并动态调整，确保资金高效利用。二是建议完善管理制度，加强项目绩效监管，以及对各职能部门人员的

绩效管理方面知识的培训，提高绩效管理业务能力和水平。同时，建议单位对当前各项管理制度进行综合性梳理，进一步明确各项目的管理办法的有效期、衔接性、政策方向和实施重点，避免出现管理办法有效期存在真空期。