

# 市监管中心医疗服务及药品费项目 重点绩效评价报告

委托部门： 广元市财政局

主管部门： 广元市公安局

项目单位： 广元市第一人民医院

评价机构： 四川博锐会计师事务所有限责任公司

评价时间： 2025年9月

# 摘要

## 一、基本情况

为加强公安监管场所医疗卫生专业化建设，切实改进公安监管医疗卫生条件，保障在押人员的合法权益和刑事诉讼活动的顺利进行。广元市监管中心设立医疗服务及药品费项目，通过购买社会服务推进监管场所医疗社会化，以改善被关押人员医疗条件。

## 二、评价结论

总体来看，市监管中心医疗服务及药品费项目执行较为良好，但也存在项目管理不规范、目标未完成等情况，项目综合评分结果为 89.95 分，评价等级为“良”。

## 三、发现的主要问题

### （一）项目管理不规范

一是人员配备与资质不符合合同要求。二是医护人员在岗人数未达标准，部分白天值班的医护人员数量未达到合同约定数量。

### （二）绩效目标未完成

一是就诊人次未达标。二是市监管中心医疗服务及药品费项目的成本指标耗材费超出设置绩效目标值。

### （三）绩效目标设置不规范

市监管中心医疗服务及药品费项目的成本指标住院费属于减性指标，此项指标设置不规范。

## 四、相关建议

一是强化项目管理，严格按照采购文件和合同约定，配



备相应的人员数量及具有相关专业资质的医护人员。

二是精准调控确保达标，根据项目实际情况和对比上年度完成指标值，及时调整相关指标，确保全年绩效目标顺利完成。

三是提高绩效目标编制水平，对绩效目标编制要做到科学合理、细化量化、可比可测，让绩效目标能够对项目进行有效指导和衡量。

