

2024 年广元市老年教育提升示范项目 重点绩效评价报告

委托部门：广元市财政局

主管部门：广元市民政局

项目单位：广元市老年大学

评价机构：成都汇政企业管理咨询有限公司

评价时间：2025 年 9 月

摘要

一、基本情况

为聚焦积极应对人口老龄化国家战略，努力扩大养老服务供给，全面提升养老服务质量，根据《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达 2023 年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（川财社〔2023〕118 号），广元市老年大学负责实施老年教育提升示范项目，2024 年下达项目资金 200 万元，主要用于老年大学设施设备提档升级等方面。

二、评价结论

总体来看，本项目决策程序合规，资金投向与项目规划匹配，绩效目标均完成，一定程度带动了广元市老年大学设施设备提档升级，在册学员满意度较高。但仍存在项目绩效目标设置不够科学，预算执行进度未达预期，部分购置的设施设备暂未投入使用，未能发挥预期效能，部分配置的设施设备现实需求不强等情况。经评价，本次项目得 87.99 分。评价等级为“良”。

三、存在的主要问题

一是项目前期方案编制合理性不强，个别设备购置需求不强，出现资金执行进度偏低、部分设备闲置等情况；二是绩效目标设置不够科学，个别绩效目标要素不全。

四、相关建议

一是强化项目立项前期论证，提升项目立项合理性与可行性；二是优化绩效目标设置，强化绩效目标设置逻辑。