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摘要

一、基本情况

为聚焦积极应对人口老龄化国家战略，努力扩大养老服

务供给，全面提升养老服务质量，根据《四川省财政厅 四

川省民政厅关于下达 2023 年省级财政养老服务业发展补助

资金的通知》（川财社〔2023〕118 号），广元市老年大学

负责实施老年教育提升示范项目，2024 年下达项目资金 200

万元，主要用于老年大学设施设备提档升级等方面。

四、相关建议

一是强化项目立项前期论证，提升项目立项合理性与可

行性；二是优化绩效目标设置，强化绩效目标设置逻辑

二、评价结论

总体来看，本项目决策程序合规，资金投向与项目规划

匹配，绩效目标均完成，一定程度带动了广元市老年大学设

施设备提档升级，在册学员满意度较高。但仍存在项目绩效

目标设置不够科学，预算执行进度未达预期，部分购置的设

施设备暂未投入使用，未能发挥预期效能，部分配置的设施

设备现实需求不强等情况。经评价，本次项目得 87.99 分。

评价等级为“良”。

三、存在的主要问题

一是项目前期方案编制合理性不强，个别设备购置需求

不强，出现资金执行进度偏低、部分设备闲置等情况；二是

绩效目标设置不够科学，个别绩效目标要素不全。
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